

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	8
契 約 件 名	起工第1号 雨水貯留槽築造工事（1工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市石崎				
	(所 在) 筑紫野市天山607番7				
契 約 者	(商号又は名称) (株)ユクタケ				
	(代表者の氏名) 行武 琢雄				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	36,882,000 円	平 成 30 年 4 月 11 日	か	ら	平 成 30 年 9 月 14 日	ま
変 更 後 の 契 約	38,969,640 円	平 成 30 年 4 月 11 日	か	ら	平 成 30 年 9 月 14 日	ま
履 行 大 要	(変更前) 雨水貯留槽 V = 550 m <sup>3</sup> 1基、土工一式、付帯工一式					
履 行 大 要	(変更後) 雨水貯留槽 V = 550 m <sup>3</sup> 1基、土工一式、付帯工一式					
変更契約締結日	平成 30 年 9 月 3 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
埋戻土仮置ヤードが確保不可能のため、掘削土全量を処分とする。						
また、地盤試験を行うと支持力が不足する結果となり地盤改良を						
追加するため。						