

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	251
契 約 件 名	起工第2号 市道二日市南三丁目1号線道路新設工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南三丁目				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字吉木2508番地の1				
	(商号又は名称) (株) 矢ヶ部開発				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 信一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	8,910,000 円	平 成 30 年 4 月 27 日 から	平 成 30 年 8 月 31 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	9,132,480 円	平 成 30 年 4 月 27 日 から	平 成 30 年 8 月 31 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前)	工事延長 L = 43.78 m、地盤改良工 一式 ボックスカルバート工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式				
	(変更後)	工事延長 L = 43.78 m、地盤改良工 一式 ボックスカルバート工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式				
変更契約締結日	平成 30 年 8 月 24 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
<p>道路隣接地管理者との協議により、境界線の明示が必要になったため、地先境界ブロックの追加を行ったことによる増額です。</p>						