

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	435
契 約 件 名	起工第2号 道路改良工事(AD-3)(5工区)				
契 約 業 種	建設工事:土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市岡田二丁目62番地2				
契 約 者	(商号又は名称)(株)中川組				
	(代表者の氏名)深町 重利				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	7,365,600 円	平成 30 年 4 月 26 日 から	平成 30 年 7 月 5 日	まで			
変 更 後 の 契 約	8,780,400 円	平成 30 年 4 月 26 日 から	平成 30 年 7 月 27 日	まで			
履 行 大 要	(変更前)	工事延長 L = 91.6 m 擁壁工 CB-2 L = 15 m、排水工 PU側溝 L = 32 m 道路施設工 歩車道境界ブロック L = 32 m、撤去工 1式 舗装工 市道(車道) A = 555 m <sup>2</sup>					
	(変更後)	工事延長 L = 91.6 m 擁壁工 CB-2 L = 9 m、CB-3 L = 6 m、排水工 PU側溝 L = 33 m 道路施設工 歩車道境界ブロック L = 34 m 舗装工 市道(車道) A = 563 m <sup>2</sup> 撤去工 一式					
変更契約締結日	平成 30 年 7 月 5 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
交通管理者からの指示により、交通誘導員を増員すること、及び、 現地精査により、既設側溝撤去延長が増になることによる変更。 又、福岡県による切削オーバーレイ工事が本工事と併せて実施される為、 工期を延伸する。							