

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	435
契 約 件 名	起工第2号 道路改良工事（AD-3）（5工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	（所 在）筑紫野市岡田二丁目62番地2				
契 約 者	（商号又は名称）（株）中川組				
	（代表者の氏名）深町 重利				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	8,780,400 円	平 成 30 年 4 月 26 日	か	ら	平 成 30 年 7 月 27 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	8,904,600 円	平 成 30 年 4 月 26 日	か	ら	平 成 30 年 7 月 27 日	ま	で
履 行 大 要	（変更前） 工事延長 L = 91.6 m 擁壁工 CB-2 L = 9 m、CB-3 L = 6 m、排水工 PU側溝 L = 33 m 道路施設工 歩車道境界ブロック L = 34 m 舗装工 市道（車道）A = 563 m <sup>2</sup> 撤去工 一式						
	（変更後） 工事延長 L = 91.6 m 擁壁工 CB-2 L = 9 m、CB-3 L = 6 m、排水工 PU側溝 L = 33 m 道路施設工 歩車道境界ブロック L = 34 m 舗装工 市道（車道）A = 556 m <sup>2</sup> 撤去工 一式						
変更契約締結日	平成 30 年 7 月 20 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
現地精査により、ポストコーンを2本追加すること、横断歩道内の グレーチングを細目タイプに変更することによる増額変更。							