

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	8728
契 約 件 名	起工第16号 48街区一次造成工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	（所 在）筑紫野市大字山口1906番地の3				
	（商号又は名称）（株）宮尾組				
	（代表者の氏名）宮尾 秀行				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	15,984,000 円	平成 30 年 6 月 28 日 から	平成 30 年 9 月 6 日	まで		
変 更 後 の 契 約	18,658,080 円	平成 30 年 6 月 28 日 から	平成 30 年 9 月 6 日	まで		
履 行 大 要	（変更前） 48街区 掘削V = 3,120 m ³ 、残土処分V = 3,120 m ³ コンクリート殻処分V = 40 m ³ 、盛土V = 598 m ³ 49街区 掘削V = 664 m ³ 、場内運搬V = 664 m ³					
	（変更後） 48街区 掘削V = 2,510 m ³ 、残土処分V = 2,490 m ³ コンクリート盤取壊しV = 326 m ³ コンクリート殻処分V = 348 m ³					
変更契約締結日	平成 30 年 8 月 31 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
掘削範囲内に埋設されたコンクリート殻の処分量が増えることによる増額変更。						