

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	13066
契 約 件 名	起工第7号 城山12工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市大字永岡838番3				
契 約 者	(商号又は名称)(株)野口土木				
	(代表者の氏名)野口 弘利				

変 更 内 容					
	契 約 金 額				
変 更 前 の 契 約	25,218,000 円				
変 更 後 の 契 約	26,152,200 円				
履 行 大 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">(変更前)</td> <td>                     工事総延長 L = 310.6 m、開削工 L = 310.6 m                      管布設工(VU 200) L = 303.1 m                      1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所                      取付管1箇所、付帯工1式、仮設工1式                 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(変更後)</td> <td>                     工事総延長 L = 295.1 m、開削工 L = 295.1 m                      管布設工(VU 200) L = 288.1 m                      1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所                      取付管2箇所、付帯工1式、仮設工1式                 </td> </tr> </table>	(変更前)	工事総延長 L = 310.6 m、開削工 L = 310.6 m 管布設工(VU 200) L = 303.1 m 1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所 取付管1箇所、付帯工1式、仮設工1式	(変更後)	工事総延長 L = 295.1 m、開削工 L = 295.1 m 管布設工(VU 200) L = 288.1 m 1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所 取付管2箇所、付帯工1式、仮設工1式
(変更前)	工事総延長 L = 310.6 m、開削工 L = 310.6 m 管布設工(VU 200) L = 303.1 m 1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所 取付管1箇所、付帯工1式、仮設工1式				
(変更後)	工事総延長 L = 295.1 m、開削工 L = 295.1 m 管布設工(VU 200) L = 288.1 m 1号人孔7箇所、特1号人孔1箇所、小口径人孔1箇所 取付管2箇所、付帯工1式、仮設工1式				
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 27 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
隣接工区との調整により工事長の変更を行った。					
当初流用土で路体埋戻を計画していたが、発生土の状態が埋戻に適しない土質であったため改良土による埋戻へ変更を行った。					