

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	13082
契 約 件 名	起工第8号 城山13工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在)筑紫野市大字山口1906番地の3				
	(商号又は名称)(株)宮尾組				
	(代表者の氏名)宮尾 秀行				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	44,982,000 円
変 更 後 の 契 約	46,791,000 円
履 行 大 要	<p style="text-align: center;">(変更前)                      工事総延長 L = 191.5 m、推進工 L = 148.0 m                      管推進工 (HP 250) L = 142.96 m、立坑築造工 2 箇所                      開削工 L = 43.5 m、管布設工 (VU 200) L = 41.7 m                      1号人孔 3 箇所、特 1号 2 箇所、取付管工 3 箇所、付帯工一式</p> <p style="text-align: center;">(変更後)                      工事総延長 L = 220.3 m、推進工 L = 149.2 m                      管推進工 (HP 250) L = 144.15 m、立坑築造工 2 箇所                      開削工 L = 71.1 m、管布設工 (VU 200) L = 68.7 m                      1号人孔 3 箇所、特 1号 1 箇所、取付管工 3 箇所、付帯工一式</p>
変更契約締結日	平成 30 年 12 月 18 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
<p>隣接工区からの流入管接続にあたり、本工区で施工した方が円滑に施工を行えるため、開削路線が 15.4 m 増えたことによる工事費の増。</p>	