

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|
| 年 度 | 平成 30年度 | 主 管 課 名 | 上下水道工務課 | 契 約 番 号 | 19110 |
| 契 約 件 名 | 起工第9号 曙町配水管布設替工事（2工区） | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：水道施設工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市曙町 | | | | |
| | （所 在）筑紫野市杉塚1丁目8番5号 | | | | |
| 契 約 者 | （商号又は名称）（株）三機産業 | | | | |
| | （代表者の氏名）藤木 晴太 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----|--|--|--|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 32,292,000 円 | 平成 30 年 8 月 10 日 から | 平成 31 年 1 月 31 日 | まで | | | |
| 変 更 後 の 契 約 | 33,569,640 円 | 平成 30 年 8 月 10 日 から | 平成 31 年 1 月 31 日 | まで | | | |
| 履 行 大 要 | （変更前） 工事総延長 L = 329.9 m 配水管布設替工事 DCIP-NS 100 L = 296.6 m 75 L = 33.3 m、消火栓 2基、既設管閉塞工 一式 給水工事 27箇所 | | | | | | |
| | （変更後） 工事総延長 L = 333.9 m 配水管布設替工事 DCIP-NS 100 L = 303.2 m 75 L = 30.7 m、消火栓 2基、既設管閉塞工 一式 給水工事 27箇所 | | | | | | |
| 変更契約締結日 | 平成 31 年 1 月 23 日 | | | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | | | |
| 接続予定の仕切弁が老朽化していることが判明したため、既設管との接続を安全に行うために不断水割T字管とストッパー弁を追加したことによる増額。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |