

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	19438
契 約 件 名	起工第63号 筑紫野市コミュニティ消防センター二日市東分団(8号車)車庫建設工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市南3丁目6-10				
契 約 者	(所 在)筑紫野市大字諸田305番地2 (商号又は名称)成信建設(株) (代表者の氏名)尾崎 繁司				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	27,000,000 円
変 更 後 の 契 約	27,621,000 円
	工 期
変 更 前 の 契 約	平成 30 年 8 月 10 日 から 平成 30 年 11 月 16 日 まで
変 更 後 の 契 約	平成 30 年 8 月 10 日 から 平成 30 年 11 月 30 日 まで
履 行 要	<p>(変更前) 鉄骨造平屋建て 建築面積 80.34 m²、延床面積 80.34 m² A. 建築主体工事 一式、B. 外構工事 一式、C. 電気設備工事 一式、D. 給排水衛生設備工事 一式</p> <p>(変更後) 鉄骨造平屋建て 建築面積 80.34 m²、延床面積 80.34 m² A. 建築主体工事 一式、B. 外構工事 一式、C. 電気設備工事 一式、D. 給排水衛生設備工事 一式</p>
変更契約締結日	平成 30 年 11 月 12 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
<p>残土量の見直しを行ったことによる変更増。</p> <p>杭位置変更により不測の日数が生じたことによる工期の延長。</p>	