

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	25399
契 約 件 名	起工第10号 県道山口原田線道路改良工事に伴う送水管布設替工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市筑紫				
	（所 在）筑紫野市上古賀1丁目6番17号				
契 約 者	（商号又は名称）（有）太成興業 （代表者の氏名）香川 瑞樹				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	46,548,000 円	平成 30 年 9 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
変 更 後 の 契 約	47,162,520 円	平成 30 年 9 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで		
履 行 大 要	（変更前）	工事総延長 L = 293.9 m 布設替工事送水管DCIP-NS 450 L = 254.0 m、配水管DCIP-NS 300 L = 35.9 m、 200 L = 4.0 m、 不断水 300 x 300 1箇所、消火栓 1基、空気弁 1基				
	（変更後）	工事総延長 L = 293.7 m 布設替工事送水管DCIP-NS 450 L = 254.2 m、配水管DCIP-NS 300 L = 35.3 m、 200 L = 4.2 m、 不断水 300 x 300 1箇所、消火栓 1基、空気弁 1基				
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 8 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
送水管 450 布設予定箇所に一部県工事において、道路構造物（側溝）が既に設置されており、布設時に構造物が動く可能性があるため、土留工事を行ったことによる増額。						