

# 変 更 契 約 の 内 容

|         |                                      |         |         |         |       |
|---------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 年 度     | 平成 30年度                              | 主 管 課 名 | 上下水道工務課 | 契 約 番 号 | 25407 |
| 契 約 件 名 | 起工第11号 県道山口原田線道路改良工事に伴う送水管布設替工事（3工区） |         |         |         |       |
| 契 約 業 種 | 建設工事：水道施設工事                          |         |         |         |       |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市筑紫                               |         |         |         |       |
| 契 約 者   | (所 在) 筑紫野市二日市南3丁目7番1号                |         |         |         |       |
|         | (商号又は名称) 林田建材(株)                     |         |         |         |       |
|         | (代表者の氏名) 林田 昌英                       |         |         |         |       |

| 変 更 内 容  |   |
|--|---|
|  | 契 約 金 額   |
| 変 更 前 の 契 約  | 40,262,400 円  |
| 変 更 後 の 契 約  | 41,214,960 円  |
| 履 行 大 要  | 工 期   |
| (変更前)  | 平成 30 年 9 月 14 日 から<br>平成 31 年 3 月 15 日 まで  |
| (変更後)  | 平成 30 年 9 月 14 日 から<br>平成 31 年 3 月 15 日 まで  |
| (変更前)  | 工事総延長 L = 151.3 m 布設替工事送水管DCIP-NS<br>450 L = 150.5 m、配水管DCIP-NS 200<br>L = 0.8 m、不断水 450 x 450 1箇所、消火栓 1基 |
| (変更後)  | 工事総延長 L = 151.3 m 布設替工事送水管DCIP-NS<br>450 L = 150.5 m、配水管DCIP-NS 200<br>L = 0.8 m、不断水 450 x 450 1箇所、消火栓 1基 |
| 変更契約締結日  | 平成 31 年 3 月 8 日   |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由  |   |
| 送水管の布設予定部で、コンクリート防護された既設送水管が支障になったため、布設ルート変更のために試掘を行ったこと。また、布設予定部掘削時に産業廃棄物が出てきたため、処理工を追加したことによる増額。 |   |
|  |   |