

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	27664
契 約 件 名	起工第12号 武蔵地区配水管布設替工事（7工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市武蔵				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市針摺東一丁目2番31号				
	(商号又は名称) (有) 馬場崎設備				
	(代表者の氏名) 馬場崎 孝庸				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	36,666,000 円	平成 30 年 10 月 5 日	から	平成 31 年 2 月 28 日	まで	
変 更 後 の 契 約	42,201,000 円	平成 30 年 10 月 5 日	から	平成 31 年 2 月 28 日	まで	
履 行 大 要	(変更前)	配水管 DCIP - NS	300	L = 197.7 m		
		DCIP - NS	100	L = 14.2 m		
		給水管 PP	20 6戸	25 1戸		
		既設管閉塞工 DCIP	300	L = 185.0 m		
	(変更後)	配水管 DCIP - NS	300	L = 197.6 m		
		DCIP - NS	100	L = 17.9 m		
		水道管 PP	20 10戸	25 1戸		
		既設管閉塞工 DCIP	300	L = 184.0 m		
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 21 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
道路管理者の指示による、舗装本復旧面積増のため。						