

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	38145
契 約 件 名	起工第50号 道路改良工事(AD-3)(6工区)				
契 約 業 種	建設工事:土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市湯町二丁目15番8号				
契 約 者	(商号又は名称)(株)田中組				
	(代表者の氏名)田中 保之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	9,534,240 円	平成 30 年 10 月 23 日	から	平成 31 年 2 月 28 日	まで	
変 更 後 の 契 約	11,221,200 円	平成 30 年 10 月 23 日	から	平成 31 年 2 月 28 日	まで	
履 行 大 要	(変更前)	土工一式、擁壁工化粧ブロック積 L = 29 m 排水工PU4型側溝 L = 87 m、舗装工As舗装 A = 604 m <sup>2</sup> 区画線工溶融式(W = 15 cm) L = 402 m 撤去工一式、産廃処分一式				
	(変更後)	土工一式、擁壁工化粧ブロック積 L = 29 m 排水工PU4型側溝 L = 87 m、舗装工As舗装 A = 622 m <sup>2</sup> 区画線工溶融式(W = 15 cm) L = 434 m 撤去工一式、産廃処分一式				
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 15 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
現地精査の結果、既設コンクリート構造物の撤去が増えることによる 増額変更。						