

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	41805
契 約 件 名	起工第78号 市営米囃住宅200棟外壁改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市北七丁目19番地1、19番地2				
	(所 在) 筑紫野市大字原187-3				
契 約 者	(商号又は名称) (株) さとう建設				
	(代表者の氏名) 佐藤 利勝				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	10,584,000 円	平成 30 年 11 月 30 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで	
変 更 後 の 契 約	12,261,240 円	平成 30 年 11 月 30 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで	
履 行 箇 所	(変更前) 市営米囃住宅200棟 構造：プレキャストコンクリート造3階建て、仮設工事 一式、外壁等シーリング打ち替え工事 一式、外壁塗装工事（シリコン樹脂遮熱塗装） 一式、手摺パネル設置工事 一式、撤去工事 一式				
大 要	(変更後) 市営米囃住宅200棟 構造：プレキャストコンクリート造3階建て、仮設工事 一式、外壁等シーリング打ち替え工事 一式、外壁塗装工事（シリコン樹脂遮熱塗装） 一式、手摺パネル設置工事 一式、撤去工事 一式				
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 25 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
外壁の打診等の検査を行い、当初確認されていた部分以外にも、補修箇所が発見されたため、変更増を行う。また、劣化が著しい倉庫の錆び止め塗装を追加変更する。					