

変更契約の内容

年 度	平成 30年度	主管課名	建築課	契約番号	41810
契約件名	起工第85号 市営日の出住宅外壁改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市美咲25番地1				
	(所 在)筑紫野市大字阿志岐798-1				
契約者	(商号又は名称) (株)コスモ建設				
	(代表者の氏名) 鬼塚 義彦				

変 更 内 容						
		契 約 金 額		工 期		
変 更 前 の 契 約		11,030,040 円		平 成 30 年 11 月 29 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日 まで	
変 更 後 の 契 約		13,010,760 円		平 成 30 年 11 月 29 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日 まで	
履 行 大 要	(変更前)	市営日の出住宅 構造：プレキャストコンクリート造3階建て、 仮設工事 一式、外壁等シーリング打ち替え工事 一式、外壁塗装 工事（シリコン樹脂遮熱塗装） 一式、手摺パネル設置工事 一式 、撤去工事 一式				
	(変更後)	市営日の出住宅 構造：プレキャストコンクリート造3階建て、 仮設工事 一式、外壁等シーリング打ち替え工事 一式、外壁塗装 工事（シリコン樹脂遮熱塗装） 一式、手摺パネル設置工事 一式 、撤去工事 一式				
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
外壁の打診等の検査を行い、当初確認されていた部分以外にも、補修箇所が 発見されたため、変更増を行う。						