

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	42601
契 約 件 名	起工第58号 筑紫原田線（10工区）築造外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	27,540,000 円	平成 30 年 12 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 25 日	まで		
変 更 後 の 契 約	31,315,680 円	平成 30 年 12 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 25 日	まで		
履 行 大 要	（変更前）	掘削 V = 20,641 m ³ , 路床盛土 V = 626 m ³ , 路体盛土 V = 17,969 m ³ , 法面整形 A = 2,104.6 m ² 植生シート A = 131.6 m ² , 仮設道路 L = 52.2 m				
	（変更後）	掘削 V = 20,973 m ³ , 路床盛土 V = 626 m ³ , 路体盛土 V = 18,234 m ³ , 法面整形 A = 2,104.6 m ² 植生シート A = 131.6 m ² , 仮設道路 L = 52.2 m 残土処分 V = 643 m ² , 根株処分 W = 18 t				
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 20 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
残土処分および根株処分が発生することによる増額変更						