

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主管課名	土木課	契約番号	46184
契約件名	査定第141号 道路災害復旧工事（市道 畑添線）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市武蔵三丁目				
契約者	（所 在）筑紫野市大字吉木2456番地4				
	（商号又は名称）（株）野崎組				
	（代表者の氏名）野崎 洋三				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変更前の約	5,292,000 円	平成 30 年 11 月 30 日 から	平成 31 年 3 月 15 日	まで	
変更後の約	5,254,200 円	平成 30 年 11 月 30 日 から	平成 31 年 3 月 22 日	まで	
履 行 大 要	（変更前）	復旧長 L = 8.7 m、土工 一式、植生工 一式、擁壁工 一式 雑工 一式、取付工 一式、カルバート工 一式 排水構造物工 一式、コンクリート工 一式、舗装工 一式 防護柵工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式			
	（変更後）	復旧長 L = 8.7 m、土工 一式、植生工 一式、擁壁工 一式 雑工 一式、取付工 一式、カルバート工 一式 排水構造物工 一式、コンクリート工 一式、舗装工 一式 防護柵工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式			
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 6 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
既設擁壁のとりこわしにおいて、粒径の大きい雑石が多く含まれており、コンクリート殻の処分量の減による減額等。					