

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	46346
契 約 件 名	起工第401号 道路舗装工事（原田5号線）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市原田5丁目				
	（所 在）筑紫野市大字吉木2483-5				
契 約 者	（商号又は名称）平嶋舗装工業（株）筑紫野営業所				
	（代表者の氏名）平嶋 清美				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,860,000 円	平 成 30 年 12 月 13 日 から	平 成 31 年 1 月 31 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	5,138,640 円	平 成 30 年 12 月 13 日 から	平 成 31 年 1 月 31 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 工事延長 L = 60.0 m、舗装面積 A = 384 m <sup>2</sup> （2層）					
履 行 大 要	（変更後） 工事延長 L = 60.0 m、舗装面積 A = 384 m <sup>2</sup> （2層）					
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 24 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
当初設計においては、交通量は少ないと判断し、施工地域補正無しとしていたが、現地交通量調査したところ、交通量が多かったため、地域補正有とする。						