

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	51678
契 約 件 名	査定第135号 河川災害復旧工事（普通河川 鷺田川）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市筑紫野市二日市中央4丁目				
	(所 在) 筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 吉村産業				
	(代表者の氏名) 吉村 俊之				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	3,585,600 円	平 成 30 年 12 月 28 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	3,069,360 円	平 成 30 年 12 月 28 日 から	平 成 31 年 3 月 15 日	ま	で
履 行	(変更前) 復旧長 L = 6.5 m、土工 一式、コンクリートブロック積工 A = 23.0 m ² 、コンクリート擁壁工 V = 2.0 m ³ 、コンクリート構造物撤去工 V = 1.0 m ³ 、仮設工 一式				
大 要	(変更後) 復旧長 L = 6.5 m、土工 一式、コンクリートブロック積工 A = 21.0 m ² 、コンクリート擁壁工 V = 2.0 m ³ 、コンクリート構造物撤去工 V = 1.0 m ³ 、仮設工 一式				
変更契約締結日	平成 31 年 3 月 13 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
・ 護岸被災時からの最新河床高の変動により、コンクリートブロック積基礎高を変更したことによる復旧面積の減。及び、それに伴う工事費の減。					