

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	51987
契 約 件 名	起工第14号 高尾川改修に伴う下水道移設工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市紫				
	(所 在) 筑紫野市岡田二丁目6番地2				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 中川組				
	(代表者の氏名) 深町 重利				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,999,320 円	平成 30 年 12 月 29 日 から	平成 31 年 2 月 28 日	まで		
変 更 後 の 契 約	5,009,040 円	平成 30 年 12 月 29 日 から	平成 31 年 2 月 28 日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	工事総延長 L = 48.4 m 開削工 L = 48.4 m 管布設工 (V U 250) L = 46.0 m 1号人孔設置工 N = 2箇所 小口径人孔 N = 4箇所 取付管工 N = 2箇所 農地復旧工一式 付帯工一式 仮設工一式				
	(変更後)	工事総延長 L = 48.4 m 開削工 L = 48.4 m 管布設工 (V U 250) L = 46.0 m 1号人孔設置工 N = 2箇所 小口径人孔 N = 4箇所 取付管工 N = 2箇所 農地復旧工一式 付帯工一式 仮設工一式				
変更契約締結日	平成 31 年 2 月 25 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地下埋設物の支障によりマンホール直壁の変更を行う。						
民地出入口付近の施工時に交通誘導員が必要となったため変更を行う。						