

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	62523
契 約 件 名	査定第379号 道路災害復旧工事（市道 小川・大谷線）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字山家				
	（所 在）筑紫野市大字山家4600-1				
契 約 者	（商号又は名称）（有）嘉起嶋土木工業 （代表者の氏名）石丸 嘉明				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	19,440,000 円
変 更 後 の 契 約	19,170,000 円
履 行 大 要	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%;"> <p style="text-align: center;">工 期</p> <p>平成 31 年 3 月 14 日 から 令和 1 年 7 月 31 日 まで</p> <p>平成 31 年 3 月 14 日 から 令和 1 年 7 月 31 日 まで</p> </div> <div style="width: 90%;"> <p>（変更前） 復旧長 L = 37.0 m、（1工区 L = 15.0 m 2工区 L = 22.0 m）、土工一式、植生工一式、盛土補強工一式、擁壁工一式、舗装工一式、防護柵工一式、舗装版取壊工一式、法面保護工一式、仮設工一式</p> <p>（変更後） 復旧長 L = 37.0 m、（1工区 L = 15.0 m 2工区 L = 22.0 m）、土工一式、植生工一式、盛土補強工一式、舗装工一式、防護柵工一式、舗装版取壊工一式、法面保護工一式、仮設工一式</p> </div> </div>
変更契約締結日	令和 1 年 7 月 30 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
<p>・埋塞していた水路の機能確保を目的として計画していた擁壁工が土砂掘削後の再測量により不必要となったことによる工事費の減。</p>	