

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	10604
契 約 件 名	起工第18号 34街区宅地整地工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡838番3				
契 約 者	(商号又は名称) (株)野口土木				
	(代表者の氏名) 野口 弘利				

変 更 内 容							
		契 約 金 額		工 期			
変 更 前 の 契 約		9,558,000	円	令 和 1 年 6 月 21 日	か ら	令 和 1 年 9 月 25 日	ま で
変 更 後 の 契 約		11,201,760	円	令 和 1 年 6 月 21 日	か ら	令 和 1 年 9 月 25 日	ま で
履 行 大 要	(変更前)	掘削 V = 627 m <sup>3</sup> 残土処分 V = 475 m <sup>3</sup> 路体盛土 V = 381 m <sup>3</sup> L型擁壁設置 L = 48 m 化粧ブロック設置 L = 36 m 仮設工 N = 1 式					
	(変更後)	掘削 V = 614 m <sup>3</sup> 残土処分 V = 544 m <sup>3</sup> 路体盛土 V = 422 m <sup>3</sup> L型擁壁設置 L = 48 m 化粧ブロック設置 L = 34 m 仮設工 N = 1 式 暗渠排水設置 L = 70 m					
変更契約締結日	令 和 1 年 9 月 13 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
湧水処理のため、暗渠排水を追加することによる変更増。							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							