

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	建築課	契約番号	12596
契約件名	起工第59号 下見納骨堂改修工事				
契約業種	建設工事：建築工事				
履行箇所	筑紫野市下見99番地1				
契約者	(所 在) 筑紫野市大字阿志岐798-1				
	(商号又は名称) (株)コスモ建設				
	(代表者の氏名) 鬼塚 義彦				

変 更 内 容							
		契 約 金 額	工 期				
変更前の約		2,712,960 円	令和 1年 6月 29日	から	令和 1年 8月 5日	まで	
変更後の約		2,973,240 円	令和 1年 6月 29日	から	令和 1年 8月 5日	まで	
履 行 大 要	(変更前)	回廊廻り改修工事 一式 アプローチ土間改修工事 一式					
	(変更後)	回廊廻り改修工事 一式 アプローチ土間改修工事 一式					
変更契約締結日	令和 1年 7月 19日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
回廊において、コンクリート打ちであると想定していた箇所がモルタル打ちであったため、差し筋をしても効果的でないことが判明した。このため、解体範囲を拡大し、立ち上がり壁に差し筋をすることとしたため、コンクリート量が増となるもの。							