

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----|---------|-------|
| 年 度 | 令和 1年度 | 主 管 課 名 | 土木課 | 契 約 番 号 | 24874 |
| 契 約 件 名 | 起工第1号 市道湯町・岩永坂線道路改良工事 | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市武蔵一丁目 | | | | |
| 契 約 者 | (所 在) 筑紫野市湯町二丁目15番8号 | | | | |
| | (商号又は名称) (株) 田中組 | | | | |
| | (代表者の氏名) 田中 保之 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|---|---|---|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 29,786,400 円 | 令 和 1 年 9 月 10 日 から | 令 和 2 年 1 月 31 日 | ま | で | ま |
| 変 更 後 の 契 約 | 32,224,500 円 | 令 和 1 年 9 月 10 日 から | 令 和 2 年 1 月 31 日 | ま | で | ま |
| 履 行 | (変更前) 道路改良施工延長 L = 160 m、道路土工 一式、 法面工 一式、排水工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式、 撤去工 一式、付帯工 一式 | | | | | |
| 大 要 | (変更後) 道路改良施工延長 L = 160 m、道路土工 一式、 法面工 一式、排水工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式、 撤去工 一式、付帯工 一式 | | | | | |
| 変更契約締結日 | 令 和 2 年 1 月 27 日 | | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | | |
| 既存構造物等の撤去数量が当初設計より多くなったこと及び 消費税率の改正に伴う全体工事費の増。 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |