

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	28333
契 約 件 名	起工第149号 針摺橋補修工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事3				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺中央2丁目				
	(所 在)福岡市博多区井相田3丁目25-1				
契 約 者	(商号又は名称)今別府産業(株)福岡支店				
	(代表者の氏名)政 俊一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	17,563,700 円	令 和 1 年 10 月 1 日 から	令 和 2 年 3 月 19 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	18,334,800 円	令 和 1 年 10 月 1 日 から	令 和 2 年 3 月 19 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前) 桁下工補修工1式 下部工補修工1式 橋面工補修工1式 表面含 浸工1式 足場工1式					
履 行 大 要	(変更後) 桁下工補修工1式 下部工補修工1式 橋面工補修工1式 表面含 浸工1式 足場工1式					
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 9 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
詳細設計時からの進行やケレン部分等によりひび割れ注人工の数量を増と する。その他数量の精査を行った。						