

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	28524
契 約 件 名	起工第6号 城山15工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字吉木2508番地の1				
	(商号又は名称) (株) 矢ヶ部開発				
	(代表者の氏名) 矢ヶ部 信一				

変 更 内 容

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	15,235,000 円	令和 1 年 10 月 4 日 から 令和 2 年 3 月 23 日 まで
変 更 後 の 契 約	13,382,600 円	令和 1 年 10 月 4 日 から 令和 2 年 3 月 23 日 まで

履 行 大 要	(変更前)	工事総延長 L = 271.80 m、開削工 L = 271.80 m、管布設工 (VU 200) L = 262.20 m、1号人孔設置工3箇所、特1号人孔設置工2箇所、小口径人孔設置工15箇所、副管設置工4箇所、取付管工5箇所、付帯工一式、仮設工一式
	(変更後)	工事総延長 L = 270.80 m、開削工 L = 270.80 m、管布設工 (VU 200) L = 261.80 m、1号人孔設置工2箇所、特1号人孔設置工1箇所、小口径人孔設置工18箇所、副管設置工1箇所、取付管工6箇所、付帯工一式、仮設工一式

変更契約締結日	令和 2 年 3 月 9 日
---------	----------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

付帯工舗装本復旧面積が減となったため

.....

.....

.....

.....

.....