

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	38405
契 約 件 名	起工第36号 区1-1号線外道路築造工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	（所 在）筑紫野市大字山家2045-8				
契 約 者	（商号又は名称）亜細亜建設工業（株）				
	（代表者の氏名）田中 丈夫				

変 更 内 容					
	契 約 金 額		工 期		
変 更 前 の 契 約	37,136,000 円		令 和 1 年 11 月 8 日	か	ら
変 更 後 の 契 約	46,403,500 円		令 和 2 年 3 月 27 日	ま	で
履 行 大 要	（変更前）	掘削 V = 838 m ³ 残土運搬 V = 819 m ³ 大型ブロック積工 A = 318 m ² PU4型側溝 L = 70 m FPU型側溝 L = 48 m ガードレール L = 44 m 外			
	（変更後）	掘削 V = 3681 m ³ 残土運搬 V = 3658 m ³ 大型ブロック積工 A = 316 m ² PU4型側溝 L = 70 m FPU型側溝 L = 48 m ガードレール L = 44 m 外 路体盛土 V = 1749 m ³			
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 19 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
工事計画の見直しに伴い、掘削・盛土量が増工することによる変更。					