

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	38709
契 約 件 名	起工第359号 針摺橋橋面改良工事				
契 約 業 種	建設工事：その他専門工事3				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺中央2丁目				
	(所 在)福岡市博多区井相田3-25-1				
契 約 者	(商号又は名称)今別府産業(株)福岡支店				
	(代表者の氏名)政 俊一				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	8,507,400 円	令 和 1 年 11 月 8 日 から 令 和 2 年 3 月 19 日 まで				
変 更 後 の 契 約	9,898,900 円	令 和 1 年 11 月 8 日 から 令 和 2 年 3 月 19 日 まで				
履 行 大 要	(変更前) 橋面改良工1式					
	(変更後) 橋面改良工1式					
変更契約締結日	令 和 2 年 3 月 9 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
橋面防水工の一部をシート防水から塗膜防水に仕様の変更を行った。						
不可視部分である床版上面にうきが確認されたため無収縮モルタルによる						
充填を行ったことによる増。その他数量の精査を行った。						