

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	維持管理課	契 約 番 号	40650
契 約 件 名	起工第370号道路舗装工事（針摺中央1丁目・2丁目）				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市針摺中央1丁目・2丁目				
	（所 在）筑紫野市大字吉木748番地の1				
契 約 者	（商号又は名称）的野建設工業（株）				
	（代表者の氏名）的野 順司				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	3,850,000 円	令 和 1 年 11 月 7 日	か ら	令 和 2 年 1 月 20 日	ま で
変 更 後 の 契 約	4,563,900 円	令 和 1 年 11 月 7 日	か ら	令 和 2 年 1 月 20 日	ま で
履 行 大 要	（変更前） 工事延長 L = 110.0m AS舗装工 A = 535㎡				
	（変更後） 工事延長 L = 131.3m AS舗装工 A = 582㎡				
変更契約締結日	令 和 2 年 1 月 14 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
地元区長および地元居住の関係者との協議により、道路幅員が狭く、交通量が多いうえ、商業施設の指定駐車場の不特定多数の利用者が多く、通学路となっており児童の安全確保を強く要請されたため、昼間施工を夜間施工にした。					