

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	46199
契 約 件 名	起工第110号 山口浄水場 緩速ろ過池更生工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市山口				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市大字山家2060番地7				
	(商号又は名称) (株)環境施設本店				
	(代表者の氏名) 坂本 憲昭				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	7,843,000 円	令 和 1 年 11 月 29 日	か	ら	令 和 2 年 3 月 20 日	ま
変 更 後 の 契 約	8,750,500 円	令 和 1 年 11 月 29 日	か	ら	令 和 2 年 3 月 20 日	ま
履 行 大 要	(変更前)					
	2号ろ過池補砂前汚砂搬出 60m ³					
	2号ろ過池天地返し 172m ³					
	2号ろ過池補砂購入 128m ³					
	洗砂搬入 60m ³					
	(変更後)					
	2号ろ過池補砂前汚砂搬出 60m ³					
	2号ろ過池天地返し 112m ³					
2号ろ過池補砂購入 168m ³						
洗砂搬入 80m ³						
変更契約締結日	令 和 2 年 1 月 29 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
残砂厚につて、当初設計を58センチと想定していたが着工前確認（水抜き後）砂厚が48センチであることが判明したため10センチ分の砂購入を追加する。						