

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	935
契 約 件 名	起工第3号 みかさ台団地配水管布設替工事(8工区)				
契 約 業 種	建設工事:水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契 約 者	(所 在)筑紫野市二日市南3丁目7番1号				
	(商号又は名称)林田建材(株)				
	(代表者の氏名)林田 昌英				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	33,110,000 円	令 和 2 年 5 月 15 日	か	ら	ま
変 更 後 の 契 約	30,543,700 円	令 和 2 年 9 月 30 日	ま	で	か
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 424.7m 配水管布設替工事 DCIP-GX 100 L = 238.8m 75 L = 15.4m、PE 50 L = 170.5m 給水工事43箇所、消火栓1基、閉塞工事1式				
	(変更後) 工事総延長 L = 421.5m 配水管布設替工事 DCIP-GX 100 L = 237.3m 75 L = 15.5m、PE 50 L = 168.7m 給水工事44箇所、消火栓1基、閉塞工事1式				
変更契約締結日	令 和 2 年 9 月 23 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
水道本管材料の増、舗装本復旧範囲の見直しによる減のため金額変更を行う また、工区間の作業調整と給水工事に不測の日数を要したため工期を延長 する					