

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	986
契 約 件 名	起工第4号 みかさ台団地配水管布設替工事（9工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
	（所 在）筑紫野市上古賀1丁目6-17				
契 約 者	（商号又は名称）（有）太成興業				
	（代表者の氏名）香川 瑞樹				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	47,300,000 円	令 和 2 年 5 月 15 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	47,043,700 円	令 和 2 年 5 月 15 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日	ま	で	ま
履 行 大 要	（変更前） 工事総延長 L = 639.2 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 150 L = 3.2 m、 100 L = 411.3 m 75 L = 35.5 m、PE 50 L = 189.2 m 消火栓 1 基、給水工事 59 箇所、閉塞工事一式					
	（変更後） 工事総延長 L = 630.3 m 配水管布設替工事 DCIP-GX 150 L = 3.7 m、 100 L = 407.0 m 75 L = 34.8 m、PE 50 L = 184.8 m 消火栓 1 基、給水工事 59 箇所、閉塞工事一式					
変更契約締結日	令 和 2 年 9 月 23 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
当初計画していた水道管の埋設箇所に支障となる管があったため、十分な 離隔を確保することから計画埋設深を 1.1 m から 0.8 m に 変更した。						