

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	988
契 約 件 名	起工第5号 諸田地区配水管布設工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字諸田				
契 約 者	(所 在)筑紫野市諸田55-3				
	(商号又は名称)田中住宅産業(株)				
	(代表者の氏名)田中 孝洋				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	12,221,000 円	令 和 2 年 5 月 14 日 から	令 和 2 年 8 月 14 日	ま	で	ま
変 更 後 の 契 約	10,885,600 円	令 和 2 年 5 月 14 日 から	令 和 2 年 8 月 14 日	ま	で	ま
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 168.9m 配水管布設工事 DCIP-GX 150 L = 167.9m、 75 L = 1.0m					
	(変更後) 工事総延長 L = 165.9m 配水管布設工事 DCIP-GX 150 L = 164.9m、 75 L = 1.0m					
変更契約締結日	令 和 2 年 8 月 7 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
空気弁の設置を取りやめたことによる減額。また、舗装本復旧の面積が 少なくなったことによる減額。						