

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	998
契 約 件 名	起工第2号 みかさ台団地配水管布設替工事（7工区）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字原				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市杉塚六丁目10番7号				
	(商号又は名称) 中央設備（株）				
	(代表者の氏名) 堺 博紀				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	45,003,200 円	令 和 2 年 5 月 15 日	か ら	令 和 2 年 9 月 30 日	ま で
変 更 後 の 契 約	42,018,900 円	令 和 2 年 5 月 15 日	か ら	令 和 2 年 10 月 14 日	ま で
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 623.7m 配水管布設替工事 DCIP-GX 100L = 259.7m 75L = 29.7m PE 50L = 334.3m 給水工事67箇所、閉塞工事一式				
	(変更後) 工事総延長 L = 619.7m 配水管布設替工事 DCIP-GX 100L = 258.1m 75L = 27.7m PE 50L = 333.9m 給水工事68箇所、閉塞工事一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 9 月 23 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
当初計画していた水道管の埋設箇所に支障となる管があったため十分な離隔を確保する必要があることから計画深を1.2mから0.8mに変更した。 給水工事に不測の日数を要したため、工期を延長する。					