

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	1977
契 約 件 名	起工第6号 県道福岡日田線（天神交差点）配水管布設替工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市二日市中央一丁目				
	（所 在）筑紫野市紫二丁目12番12号				
契 約 者	（商号又は名称）シージー設備（株）				
	（代表者の氏名）吉田 豊				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	6,252,400 円	令 和 2 年 5 月 15 日	か ら	令 和 2 年 7 月 31 日	ま で
変 更 後 の 契 約	6,994,900 円	令 和 2 年 5 月 15 日	か ら	令 和 2 年 7 月 31 日	ま で
履 行	（変更前） 工事総延長 L = 54.9m 配水管布設替工事 DCIP-GX 200 L = 54.9m、給水工事1箇所 既設管撤去工一式				
大 要	（変更後） 工事総延長 L = 55.1m 配水管布設替工事 DCIP-GX 200 L = 55.1m、給水工事1箇所 既設管撤去工一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 7 月 21 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
新設管の配管上に地下埋設物があり施工に支障が出るため、離隔を確保するために曲管を追加したことによる増額。					