

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	5214
契 約 件 名	起工第10号 県道山口原田線道路改良工事に伴う既設管撤去工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市二日市南2丁目8-18				
	(商号又は名称) (有) 平山設備工業				
	(代表者の氏名) 平山 トキノ				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	28,446,000 円	令 和 2 年 6 月 12 日	か	ら	
変 更 後 の 契 約	31,895,600 円	令 和 2 年 10 月 30 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 440.6 m 既設管撤去工事 DCIP - K 450 L = 427.6 m 300 L = 4.5 m、PE 75 L = 8.5 m				
	(変更後) 工事総延長 L = 421.2 m 既設管撤去工事 DCIP - K 450 L = 408.5 m 300 L = 4.3 m、PE 75 L = 8.4 m				
変更契約締結日	令和 2 年 10 月 21 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
地下水が多く発生土での埋戻しが困難であるため、埋戻し材を再生砂に変更したことによる増額。					