

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	5887
契 約 件 名	起工第1号 試験場踏切取付道路改良工事（2工区）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市上古賀二丁目				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契 約 者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容					
---------	--	--	--	--	--

	契 約 金 額	工 期
変 更 前 の 契 約	46,090,000 円	令和 2年 6月 12日 から 令和 2年 12月 28日 まで
変 更 後 の 契 約	48,637,600 円	令和 2年 6月 12日 から 令和 3年 1月 8日 まで

履 行	（変更前）	工事延長 L = 100.0m 撤去工 一式、土工 一式 擁壁工 一式、排水工 一式、地盤改良工 一式、防護柵工 一式 舗装工 一式、区画線工 一式、付帯工 一式
大 要	（変更後）	工事延長 L = 100.0m 撤去工 一式、土工 一式 擁壁工 一式、排水工 一式、地盤改良工 一式、防護柵工 一式 舗装工 一式、区画線工 一式、付帯工 一式

変更契約締結日	令和 2年 12月 25日
---------	---------------

契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由

不明埋設物等の撤去により、数量が増えたため、設計変更し増額を行う。
 また、鉄道事業者との調整に不測の日数を要しているため、履行期間を延長する。