

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	7903
契 約 件 名	起工第12号 筑紫駅西口配水管布設工事				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市紫七丁目7番5号				
契 約 者	(商号又は名称) (株) 帆足設備				
	(代表者の氏名) 帆足 勝				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	12,375,000 円
変 更 後 の 契 約	11,334,400 円
工 期	令和 2 年 6 月 20 日 から 令和 2 年 9 月 30 日 まで
履 行 大 要	<p>(変更前) 工事総延長 L = 319.3 m 配水管布設工事 DCIP - NS 150 L = 129.4 m 100 L = 189.0 m、 75 L = 0.9 m</p> <p>(変更後) 工事総延長 L = 323.8 m 配水管布設工事 DCIP - GX 150 L = 133.2 m 100 L = 189.7 m、 75 L = 0.9 m</p>
変更契約締結日	令和 2 年 9 月 14 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
区画整理事業の進捗状況に合わせて数量を変更、並びに管種をNS管からGX管に変更することにより掘削巾を0.65mから0.55m、埋設深を1.0から0.8mに変更した。	