

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	12360
契 約 件 名	起工第16号 道路改良工事（AD-8）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	（所 在）筑紫野市大字山口1906番地の3				
	（商号又は名称）（株）宮尾組				
	（代表者の氏名）宮尾 秀行				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	8,459,000 円	令 和 2 年 6 月 25 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日 まで		
変 更 後 の 契 約	10,983,500 円	令 和 2 年 6 月 25 日 から	令 和 2 年 9 月 30 日 まで		
履 行 大 要	（変更前）	工事延長 L = 30 m、ブロック積擁壁 A = 88 m ² 、L型側溝 L = 30 m、As舗装工 A = 43 m ²			
	（変更後）	工事延長 L = 30 m、ブロック積擁壁 A = 88 m ² 、L型側溝 L = 31 m、As舗装工 A = 67 m ²			
変更契約締結日	令 和 2 年 9 月 9 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
<p>既設コンクリートブロック積を取り壊した際に、裏込コンクリートを含むコンクリートの厚みが想定以上あったため、コンクリートの取り壊し及び処分費を増工する。</p>					