

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	12658
契 約 件 名	起工第30号 筑紫小学校2工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市筑紫531				
	(所 在) 筑紫野市大字諸田291-7				
契 約 者	(商号又は名称) 丸源産業(株)				
	(代表者の氏名) 田中 勝則				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	45,254,000 円	令 和 2 年 8 月 12 日	か	ら	
変 更 後 の 契 約	43,413,700 円	令 和 2 年 12 月 10 日	ま	で	
履 行 大 要	(変更前) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式				
	(変更後) 建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式				
変更契約締結日	令和 2 年 12 月 4 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
縦配管・外部配管の状況を確認したところ、過度な劣化が見受けられなかったため、撤去・新設を取り止めとする。また、工期の短縮を図るため、壁仕上げのピンネット工法を取り止め、合板張りに変更するもの。					