

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	建築課	契 約 番 号	18325
契 約 件 名	起工第45号 筑紫東小学校3工区トイレ改修工事				
契 約 業 種	建設工事：建築工事				
履 行 箇 所	筑紫野市光が丘2-3-1				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市美しが丘南一丁目1番地の9				
	(商号又は名称) (株) 山口工務店				
	(代表者の氏名) 山口 博徳				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	33,770,000 円	令 和 2 年 8 月 14 日 から	令 和 2 年 12 月 10 日	ま だ	
変 更 後 の 契 約	32,906,500 円	令 和 2 年 8 月 14 日 から	令 和 2 年 12 月 10 日	ま だ	
履 行 大 要	(変更前) 建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式				
	(変更後) 建築工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式				
変更契約締結日	令 和 2 年 11 月 24 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
P S 内の給水・雨水・污水管及び外部柵までの状況を確認したところ過度な劣化が見られなかったため更新を取り止める。					
トイレ内の児童の様子を見えやすくするため、便所入口のパーテーションを取り止める。					
外壁にクラックが見つかったため追加で改修を行う。					