

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 2年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	24273
契 約 件 名	起工第29号 筑紫原田線舗装工事				
契 約 業 種	建設工事：舗装工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市俗明院132-2				
	(商号又は名称) (株) 伸光				
	(代表者の氏名) 中山 美乃				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	5,610,000 円
変 更 後 の 契 約	6,866,200 円
	工 期
変 更 前 の 契 約	令和 2年 8月 13日 から 令和 2年 9月 30日 まで
変 更 後 の 契 約	令和 2年 8月 13日 から 令和 2年 9月 30日 まで
履 行 大 要	(変更前) 延長 L = 135.0 m 舗装工 (As) : 表層 A = 1,111 m ² , 基層 A = 640 m ²
	(変更後) 筑紫原田線 L = 135.0 m 舗装工 (As) : 表層 A = 1,111 m ² , 基層 A = 640 m ² 区 6-35号線 : L = 80.5 m, 上層路盤 A = 435 m ² 特 4-14号線 : L = 72.7 m, 表層 A = 192 m ²
変更契約締結日	令和 2年 9月 23日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
使用収益開始の時期が当初計画より早めることが可能となったことから、 舗装を追加することによる変更を行うものである。	