

変 更 契 約 の 内 容

年 度	平成 30年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	44031
契 約 件 名	起工第56号 区1-1号線外一次造成工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫・若江				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡1280番地1				
契 約 者	(商号又は名称) (有) 古賀栄組				
	(代表者の氏名) 古賀 栄市				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	47,358,000 円	平成 30 年 12 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 25 日	まで		
変 更 後 の 契 約	47,916,360 円	平成 30 年 12 月 14 日 から	平成 31 年 3 月 25 日	まで		
履 行 大 要	(変更前)	掘削 V = 22,850 m ³ 土砂運搬 V = 21,570 m ³ 残土処分 V = 1,359 m ³ 植生シート A = 2,880 m ² 板柵水路 L = 210 m				
	(変更後)	掘削 V = 20,698 m ³ 土砂運搬 V = 15,974 m ³ 残土処分 V = 4,759 m ³ 植生シート A = 1,930 m ² 板柵水路 L = 78 m				
変更契約締結日	平成 31 年 1 月 11 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
工事計画の見直しに伴い、処分土量が増工することによる変更。						