

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	土木課	契約番号	17
契約件名	査定第380号 道路災害復旧工事（市道 神手・鳥越線）				
契約業種	建設工事：土木工事				
履行箇所	筑紫野市大字山家				
	（所 在）筑紫野市大字立明寺328番地				
契約者	（商号又は名称）（株）吉村産業				
	（代表者の氏名）吉村 俊之				

変 更 内 容	
	契 約 金 額
変 更 前 の 契 約	29,646,000 円
変 更 後 の 契 約	30,123,500 円
工 期	平成 31 年 4 月 26 日 から 令和 2 年 1 月 31 日 まで
履 行	（変更前） 復旧長 L = 48.0m（1工区 L = 28.0m、2工区 L = 20.0m）土工一式、法面工一式、補強盛土工一式、補強土壁工一式、排水工一式、舗装工一式、防護柵工一式、撤去工一式
大 要	（変更後） 復旧長 L = 48.0m（1工区 L = 28.0m、2工区 L = 20.0m）土工一式、法面工一式、補強盛土工一式、補強土壁工一式、排水工一式、舗装工一式、防護柵工一式、撤去工一式
変更契約締結日	令和 2 年 1 月 24 日
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由	
床掘影響範囲が少なくなったことによる取付工の減工、及び消費税率の改正に伴う全体工事費の増工。	