

# 変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	44
契 約 件 名	起工第2号 道路改良に伴う配水管切廻し工事（紫）				
契 約 業 種	建設工事：水道施設工事				
履 行 箇 所	筑紫野市紫				
契 約 者	(所 在) 筑紫野市二日市南3丁目7番1号				
	(商号又は名称) 林田建材（株）				
	(代表者の氏名) 林田 昌英				

変 更 内 容							
	契 約 金 額	工 期					
変 更 前 の 契 約	12,398,400 円	平成 31 年 4 月 23 日 から	令和 1 年 6 月 30 日	まで			
変 更 後 の 契 約	12,983,760 円	平成 31 年 4 月 23 日 から	令和 1 年 6 月 30 日	まで			
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 67.1m 配水管切廻し工事 DCIP-NS 100 L = 27.0m 75 L = 10.8m、PE管 50 L = 15.8m HIVP 50 L = 7.7m、PP管 25 L = 5.8m						
	(変更後) 工事総延長 L = 68.5m 配水管切廻し工事 DCIP-NS 100 L = 26.7m 75 L = 10.3m、PE管 50 L = 16.1m HIVP 50 L = 8.1m、PP管 25 L = 7.3m						
変更契約締結日	令和 1 年 6 月 21 日						
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由							
布設部同士の接続でせめ配管を行う必要があり、継ぎ輪などを追加したこと。また、泥吐管の接続を変更する際に、媒介金具などを追加したことによる増額。							