

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	区画整理課	契 約 番 号	24793
契 約 件 名	起工第27号 49街区一次造成外工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在)筑紫野市岡田三丁目2番地6				
契 約 者	(商号又は名称) (株)雄組				
	(代表者の氏名) 富吉 孝次				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	40,480,000 円	令 和 1 年 9 月 13 日 から	令 和 2 年 1 月 31 日 まで			
変 更 後 の 契 約	47,870,900 円	令 和 1 年 9 月 13 日 から	令 和 2 年 3 月 27 日 まで			
履 行 大 要	(変更前)					
	土工：掘削 V = 22,024 m ³ 盛土 V = 18,931 m ³ 流用土運搬 V = 21,530 m ³ 撤去工：コンクリート構造物取壊し V = 266 m ³					
	(変更後)					
	土工：掘削 V = 26,328 m ³ 盛土 V = 21,907 m ³ 流用土運搬 V = 25,860 m ³ 撤去工：コンクリート構造物取壊し V = 187 m ³					
変更契約締結日	令 和 2 年 1 月 27 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
地権者との協議により造成計画が決定した為、掘削範囲を拡大することによる増額変更。増工に伴い、工期を延伸する。						