

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	上下水道工務課	契 約 番 号	27971
契 約 件 名	起工第4号 筑紫駅西口29工区下水道築造工事				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字筑紫				
	(所 在) 筑紫野市大字永岡838番3				
契 約 者	(商号又は名称) (株)野口土木				
	(代表者の氏名) 野口 弘利				

変 更 内 容					
	契 約 金 額	工 期			
変 更 前 の 契 約	17,710,000 円	令 和 1 年 10 月 2 日 から	令 和 2 年 1 月 31 日	ま	で
変 更 後 の 契 約	20,157,500 円	令 和 1 年 10 月 2 日 から	令 和 2 年 1 月 31 日	ま	で
履 行 大 要	(変更前) 工事総延長 L = 476.0 m , 開削工 (V U 200) L = 468.2 m , 1号人孔設置工 1箇所 , 特1号人孔設置工 6箇所 , 小口径人孔設置工 6箇所 , 取付管工 6箇所 , 付帯工 1式 , 仮設工 1式				
	(変更後) 工事総延長 L = 471.9 m , 開削工 (V U 200) L = 464.7 m , 1号人孔設置工 1箇所 , 特1号人孔設置工 5箇所 , 小口径人孔設置工 7箇所 , 取付管工 7箇所 , 付帯工 1式 , 仮設工 1式				
変更契約締結日	令 和 2 年 1 月 10 日				
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由					
当初素掘りを想定していた路線を矢板施工へと変更したことによる工事費の増。					