

変 更 契 約 の 内 容

年 度	令和 1年度	主管課名	建築課	契約番号	48204
契約件名	起工第145号 二日市小学校プールフェンス改修工事				
契約業種	建設工事：その他専門工事1				
履行箇所	筑紫野市二日市西2-2-1				
契約者	(所 在)福岡市博多区博多駅南6丁目2番20号				
	(商号又は名称) (株)小財エクステリア販売				
	(代表者の氏名)中 邦夫				

変 更 内 容						
	契 約 金 額	工 期				
変 更 前 の 契 約	4,720,100 円	令 和 1 年 12 月 11 日	か	ら	ま	で
変 更 後 の 契 約	5,144,700 円	令 和 2 年 3 月 10 日	か	ら	ま	で
履 行 大 要	(変更前) パネルフェンス L = 60.7m 設置工事 一式 ユニフェンス L = 16.7m 設置工事 一式					
	(変更後) パネルフェンス L = 60.7m 設置工事 一式 ユニフェンス L = 16.7m 設置工事 一式					
変更契約締結日	令和 2 年 1 月 15 日					
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由						
床板を研った際に、路盤が下がっていた為、基礎モルタルの型枠としてエラストライトを用いる。						
また、モルタル金ゴテ仕上げとしていたが、防滑のため塗装仕上げとする。						
よって、増となるもの。						