

## 変更契約の内容

年 度	令和 1年度	主 管 課 名	土木課	契 約 番 号	48739
契 約 件 名	査定第 7 0 号 河川災害復旧工事（普通河川 内ノ尾川）				
契 約 業 種	建設工事：土木工事				
履 行 箇 所	筑紫野市大字平等寺				
契 約 者	（所 在）筑紫野市大字山家 4 6 0 0 - 1				
	（商号又は名称）（有）嘉起嶋土木工業				
	（代表者の氏名）石丸 嘉明				

変 更 内 容									
		契 約 金 額			工 期				
変 更 前 の 約		7,975,000 円			令 和	1 年	12 月	13 日	か ら
変 更 後 の 約		7,949,700 円			令 和	2 年	2 月	28 日	ま で
履 行 大 要	(変更前) 査定第70号 復旧延長 L = 14.2 m 右岸 L = 14.2 m 土工一式、擁壁工一式、植生工一式、雑工一式、仮設工一式								
	(変更後) 査定第70号 復旧延長 L = 14.2 m 右岸 L = 14.2 m 土工一式、擁壁工一式、植生工一式、雑工一式、仮設工一式								
変更契約締結日		令 和 2 年 2 月 28 日							
契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由									
工事着手にあたり隣接地地権者との協議・調整に不測の日時を要したため、 工期を延長するもの。また、現地精査の結果、雑工植生工において変更すもの。									