

変 更 契 約 の 内 容

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|-----|---------|-------|
| 年 度 | 令和 1年度 | 主 管 課 名 | 土木課 | 契 約 番 号 | 49275 |
| 契 約 件 名 | 災害起工第70号 筑紫小学校法面災害復旧工事 | | | | |
| 契 約 業 種 | 建設工事：土木工事 | | | | |
| 履 行 箇 所 | 筑紫野市大字筑紫 | | | | |
| | (所 在) 筑紫野市原田5丁目1-26 | | | | |
| 契 約 者 | (商号又は名称) 荒川建設(株) | | | | |
| | (代表者の氏名) 荒川 義雄 | | | | |

| 変 更 内 容 | | | | | | |
|--|---|----------------------|------------------|---|---|---|
| | 契 約 金 額 | 工 期 | | | | |
| 変 更 前 の 契 約 | 4,466,000 円 | 令 和 1 年 12 月 13 日 から | 令 和 2 年 3 月 19 日 | ま | で | ま |
| 変 更 後 の 契 約 | 4,429,700 円 | 令 和 1 年 12 月 13 日 から | 令 和 2 年 3 月 19 日 | ま | で | ま |
| 履 行 大 要 | (変更前) 土工 一式、擁壁工 一式、小口止工 一式、植生工 一式、 雑工 一式、防護柵工 一式、仮設工 一式 | | | | | |
| 履 行 大 要 | (変更後) 土工 一式、擁壁工 一式、小口止工 一式、植生工 一式、 雑工 一式、防護柵工 一式、仮設工 一式 | | | | | |
| 変更契約締結日 | 令 和 2 年 3 月 10 日 | | | | | |
| 契 約 金 額 の 変 更 を 伴 う 契 約 変 更 を し た 理 由 | | | | | | |
| 防護柵撤去・再設置範囲について、使用機材を考慮し、施工上必要な範囲の 精査により延長が減工になったことによる減額。 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |